Aonde você quer chegar?

Vai com a



UniCesumar
EAD, SEMIPRESENCIAL E PRESENCIAL

Unidade 1
Introdução à Gestão de Projetos Tecnológicos

A gestão de projetos orienta a construção de soluções tecnológicas. Projetos envolvem pessoas, recursos, tempo, riscos, custos e objetivos. Vamos estudar a importância da disciplina, foco e organização.



Gestão de Projetos Tecnológicos

Prof. Dr. Rogerio Lacerda

Gestão de Projetos Tecnológicos

Planejamento transforma ideias em resultados.

"Um projeto é um esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado único."

PMBOK® (PMI)

O que caracteriza um projeto?




É possível desenvolver uma solução tecnológica sem planejamento?

SEM PLANEJAMENTO



- Retrabalho
- Atrasos
- Desperdício de recursos
- Baixa qualidade
- Insatisfação do cliente

COM PLANEJAMENTO



- Direcionamento claro
- Uso eficiente de recursos
- Entregas no prazo
- Maior qualidade
- Valor para o negócio

Quais problemas podem surgir quando objetivos e prazos não estão claros?



"Planejamento não elimina os riscos, mas aumenta as chances de sucesso."

— Kerzner (2009)
Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling

Projeto no Cotidiano

Projetos estão em toda parte.

"Todo projeto é temporário, único e tem um objetivo."
PMBOK® (PMI)

Software



Apps, sistemas, plataformas

Dados



Análise, BI, IA

Infraestrutura



Redes, nuvem, ambientes

Negócios



Produtos, processos, transformação digital

Vida Pessoal



Viagens, estudos, conquistas

Todo projeto tem...

Objetivo definido
O que queremos alcançar

Horizonte temporal
Quando será concluído



Resultado com valor para o negócio e/ou para as pessoas

"Projetos são a forma como transformamos ideias em resultados."

— Kerzner (2009)
Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling

Processo × Projeto

São diferentes. Têm objetivos diferentes.

"Processos são contínuos. Projetos são temporários."
PMBOK® (PMI)

Processo

Conjunto de atividades que se desdobram em operações.



Foco na eficiência e na consistência.

Projeto

Processo único, com atividades e operações coordenadas e controladas, início e término definidos.



Foco no resultado, com escopo, prazo e recursos definidos.

"Projetos são empreendimentos temporários criados para entregar produtos, serviços ou resultados únicos."

— Kerzner (2009)
Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

O que é Gerenciamento de Projetos?

Aplicar conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender às demandas.



Referências: Project Management Institute (PMI/PMBOK) e ISO 21502:2020

Características do Projeto

Diferente das operações, o projeto tem particularidades.

TEMPORÁRIO



Possui início e fim.

PROGRESSIVO



Avança por etapas
e estratégias.

ÚNICO



Busca um resultado
específico.

Referências: Project Management Institute (PMI). PMBOK® Guide. 7ª ed., 2021.
ISO 21502:2020.

Gestão de Projetos Tecnológicos



Referências: Project Management Institute (PMI). PMBOK® Guide. 7ª ed., 2021.
Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 12th ed., 2017.

O que pode originar um projeto?

- Demanda de mercado
- Oportunidade/necessidade estratégica
- Solicitação do cliente
- Avanço tecnológico
- Requisito legal

RESTRIÇÕES E RECURSOS

Equilibrar objetivos com as principais variáveis do projeto.


Mais valor para o negócio



Fonte: Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. | PMI (2021). PMBOK® Guide.

Por que planejar?

1. Planejamento organiza o trabalho antes e durante a execução.
2. Ajuda a estimar prazos e recursos.
3. Permite antecipar riscos.
4. Facilita comunicação e acompanhamento.




Início do projeto
Organização e preparação
Execução do trabalho
Encerramento do projeto
Nível de custos e pessoal
Tempo
Saídas do gerenciamento do projeto
Termo de abertura do projeto
Plano de gerenciamento do projeto
Entregas aceitas
Arquivamento dos documentos do projeto

FASE DE INICIAÇÃO

Definir o porquê e o que será entregue.

Iniciação | Planejamento | Execução | Monitoramento e Controle | Encerramento

Objetivo da fase

Alinhar expectativas e formalizar o projeto.



Viabilidade + Patrocinador + Equipe

Principais atividades

- Identificar a necessidade e o problema
- Mapear stakeholders
- Definir objetivos e escopo inicial
- Estimar prazo e recursos iniciais
- Analisar riscos preliminares
- Obter a aprovação (patrocinador)

Artefatos

- **Termo de Abertura do Projeto**
- **Business Case**
- **Escopo Inicial**
- **Registro de Stakeholders**
- **Matriz de Riscos (inicial)**

"A iniciação estabelece a base para o sucesso do projeto."

— PMI (2021) *PMBOK® Guide – 7ª ed.*

FASE DE PLANEJAMENTO

Definir como o projeto será executado.

Iniciação | **Planejamento** | Execução | Monitoramento e Controle | Encerramento

Objetivo da fase

Estabelecer o plano do projeto, definindo escopo, recursos, prazos e custos.



Mais previsibilidade e alinhamento.

Principais atividades

- Coletar e analisar requisitos
- Definir escopo e estratégia
- Elaborar cronograma
- Estimar custos e recursos
- Analisar riscos
- Planejar a comunicação e o engajamento

Artefatos

- Plano de Gerenciamento do Projeto
- Dicionário / Matriz de Escopo
- Cronograma
- Plano de Custos e Recursos
- Matriz de Riscos
- Plano de Comunicação
- Registro das Partes Interessadas

"O planejamento é a ponte entre o presente e o futuro do projeto."

— PMI (2021)
PMBOK® Guide – 7ª ed.

FASE DE EXECUÇÃO

Transformar o plano em resultados.

Iniciação | Planejamento | **Execução** | Monitoramento e Controle | Encerramento

Execução

Realizar o que foi planejado.



Equipe + Ferramentas + Recursos

Principais atividades

- Desenvolver e implementar
- Gerenciar a equipe e os recursos
- Comunicar e engajar stakeholders
- Realizar testes e validações
- Gerenciar riscos e mudanças

Artefatos

- Relatórios de progresso
- Código e versões
- Registros de reuniões
- Resultados de testes
- Registro de riscos (atualizado)
- Solicitações de mudança

"A execução é o coração do projeto."

— Kerzner (2009)

Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

MONITORAMENTO E CONTROLE

Acompanhar o progresso, avaliar resultados e agir sobre desvios.

Entrega do valor do projeto

Entradas

- Plano do projeto
- Cronograma
- Orçamento
- Métricas e indicadores
- Relatórios de progresso

Atividades Principais

- **Acompanhar progresso**
- **Analisar desvios**
- **Gerenciar riscos e mudanças**
- **Comunicar stakeholders**
- **Realizar controle de qualidade**
- **Implementar ações corretivas**

Artefatos

- **Relatórios de desempenho** (prazo, custo, escopo)
- **Registro de riscos** (atualizado)
- **Solicitações de mudança** (aprovadas/rejeitadas)
- **Plano de ação** (corretivo/preventivo)
- **Documentação atualizada** (baseline)

Feedback para ajustes e melhoria contínua

Fonte: PMBOK® Guide (PMI, 2021) | Agile Project Management (Schwaber & Sutherland, 2020)

FINALIZAÇÃO

Entregar o valor do projeto e registrar aprendizados.

Projeto concluído com sucesso

Entradas

- Entregas do projeto
- Feedback das partes interessadas
- Registros de desempenho (e lições aprendidas)
- Documentação do projeto

Principais atividades

- Validar entregas e resultados
- Realizar aceite formal
- Encerrar contratos e recursos
- Registrar lições aprendidas
- Liberar documentação e conhecimento
- Comemorar o resultado

Artefatos

- **Termo de aceite** (projeto/entregas)
- **Relatório final** (resultados e desempenho)
- **Registro de lições aprendidas** (base de conhecimento)
- **Documentação atualizada** (produto e projeto)

Projeto concluído → Valor entregue → Aprendizado contínuo

Fonte: PMBOK® Guide (PMI, 2021) | Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

Perguntas para Reflexão

Pergunta 1

Onde você identifica projetos no seu cotidiano profissional ou pessoal?

Pergunta 2

O que pode acontecer quando um projeto começa sem objetivos, prazos e responsabilidades claramente definidos?

Pergunta 3

Na sua visão, o que é mais importante para o sucesso de um projeto: planejamento, pessoas, recursos ou acompanhamento? Por quê?

Bons estudos!

Siga em frente com a



UniCesumar

EAD, SEMIPRESENCIAL E PRESENCIAL

www.unicesumar.edu.br